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2.2.2.2.    INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 
Con riferimento al colloquio avuto con il vostro sindaco on. Fausto Bizzini, successivamente con il Sig. 

Luca Cavadini e, dopo incarico affidato al nostro studio per l’analisi della situazione e del concetto di 

risanamento della pavimentazione della strada da Ved (dall’accesso sulla strada cantonale riva da Ved 

fino all’intersezione con la trasversale superiore), abbiamo effettuato un sopralluogo per appurare lo 

stato dei luoghi e proceduto all’estrazione di alcuni carotaggi. 
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3.3.3.3.    STATO DI FATTOSTATO DI FATTOSTATO DI FATTOSTATO DI FATTO    
 

Lo stato di fatto della pavimentazione è stato analizzato tramite un controllo visivo superficiale e 

tramite l’estrazione di alcune carote di pavimentazione per verificarne gli spessori. Qui di seguito vi 

riportiamo i risultati di tali prelievi e alcune caratteristiche del progetto. Per una facile comprensione 

abbiamo allegato una documentazione fotografica ed una planimetria generale di riferimento. 

 

La tratta interessata ha una lunghezza complessiva di ca. 230m , suddivisa in tre semitratte rettilinee, 

la prima PR. 0.00-45.00, la seconda PR 70.00-153.00, la terza PR 178.00-226.00. 

 

La superficie complessiva della strada risulta di  ca. 1’300 mq. 

 

I sondaggi eseguiti, come riscontrabile dalla documentazione fotografica allegata, hanno evidenziato i 

seguenti spessori della pavimentazione: 

 

• carotaggio n. 1  PR.   72.00  spessore   7 cm; 

• carotaggio n. 2  PR. 108.00  spessore 11 cm; 

• carotaggio n. 3  PR. 158.00  spessore   8 cm; 

• carotaggio n. 4  PR. 185.00  spessore   9 cm; 

• carotaggio n. 5  PR. 218.00  spessore 11 cm. 

 

In media quindi abbiamo uno spessore di ca. 9 cm. 

 

Le analisi in loco hanno evidenziato come la pavimentazione esistente sia composta da un unico 

strato del tipo ACT 16 posato su un sottofondo sicuramente abbastanza gelivo e quindi non idoneo. 

Questo difetto è chiaramente testimoniato dalla presenza di numerose fessura a ragnatela. 

 

Sulla tratta dalla Pr. 0.00 alla PR. 50.00 la pavimentazione stradale presenta vari rappezzi eseguiti in 

un periodo passato.  

In prossimità della prima curva (PR. 50.00) e dell’imbocco sulla strada cantonale (PR. 0.00) vi è una 

presenza diffusa di fessurazioni che interessano sia la corsia a valle che quella a monte.  

Dopo il primo tornante dalla PR. 65.00 fino al sottopasso esistente la pavimentazione è ampiamente 

fessurata a partire dalla metà della corsia a valle e su tutta quella a monte. 

Dopo il sottopasso le fessure più gravi si concentrano a valle in corrispondenza del muro di sostegno 

in CA (PR. 170). 

La corsia a valle presenta una marcata depressione della pavimentazione. Anche il tratto dopo la PR. 

170 presenta diffuse fessurazioni, piú marcate sulla corsia a monte per poi diffondersi in maniera piú 

ampia sulla corsia a valle dalla PR 200.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. 

 

Q:\02_Disegnatori\bernasconi\Incarichi\in corso\1272 - Strada Da Ved Pmax\vari\Cavadini 24.10.2012\1272-rm-relazione tecnica-morcote 24.10.2012.doc  Pagina 5 di 24     

  

4.4.4.4.    PROPOSTA DI RISANAMENTOPROPOSTA DI RISANAMENTOPROPOSTA DI RISANAMENTOPROPOSTA DI RISANAMENTO    
 

Per poter al meglio consigliare il Lodevole Municipio sulla proposta di risanamento della strada, la più 

conveniente dal punto di vista economico e tecnico-qualitativo, sono state analizzate 3 varianti: 

 

• Variante 1 con rappezzi dello strato portante e posa dello strato d’usura sopra lo strato 

esistente con adattamento della livelletta e dei chiusini esistenti 

 

• Variante 2 con fresatura completa dello strato di pavimentazione esistente, nonché della 

sostituzione del sottofondo stradale “gelivo” sullo spessore di 30cm e posa di due strati di 

pavimentazione dello spessore complessivo di 10 cm, così suddiviso: 

o Strato portante ACT 22S 7 cm 
o Strato d’usura  AC 8N 3 cm 

 

• Variante 3 con fresatura completa dello strato di pavimentazione esistente, nonché della 

sostituzione del sottofondo stradale “gelivo” sullo spessore di 10cm e posa di 3 strati di 

pavimentazione dello spessore complessivo di 20 cm, così suddiviso 

o Strato di fondazione ACF 22 10 cm( al posto del misto granulare) 
o Strato portante ACT 22 S 7 cm 
o Strato d’usura AC 8N 3cm 

 

La prima variante prevede un intervento “a rappezzi” ( ca. il 50% della superficie) con la scarifica della 

pavimentazione esistente e del sottofondo solo nelle zone fessurate e il suo ripristino, con la 

successiva stesura al di sopra della pavimentazione attuale di un nuovo strato d’usura. Questa 

soluzione, poco performante, presenta alcune problematiche: 

 

• la pavimentazione attuale risulta diffusamente fessurata con danni che vanno in profondità 

(vedi foto carotaggio n. 5). Le parti non scarificate non costituiscono un sottofondo stabile e 

l’esecuzione di nuovi rappezzi in aggiunta a quelli esistenti porterebbe ad avere un sottofondo 

disomogeneo con vari giunti. Tale soluzione rappresenta un palliativo estetico e le fessurazioni 

esistenti si ripresenterebbero a breve anche sulla nuova. L’intervento è poi coperto da 

garanzia solo per le parti eseguite completamente a nuovo (portante e usura); 

• sul secondo tornante inoltre vi è la presenza di un’ampia depressione della pavimentazione da 

risanare completamente, con necessità di intervenire sul sottofondo per una zona piuttosto 

ampia; 

•  a causa dell’impossibilità di scarificare tutta la pavimentazione, visti gli esigui spessori che ne 

resterebbero come strato portante, la ricarica con un nuovo strato d’usura (3 cm) porta ad un 

innalzamento della quota della pavimentazione finita e conseguentemente al dover rimettere in 

quota tutte le caditoie ed i pozzetti esistenti, risistemare tutte le bordure sugli accessi pedonali 

e soprattutto carrai, nonché gli accessi privati con costi e tempi esecutivi non trascurabili 

 

 

La seconda variante prevede la totale scarifica della pavimentazione esistente, la rimozione di ca. 30 

cm del materiale di fondazione sottostante, la stesura di ca. 30 cm di misto granulare tipo I e la 

formazione della nuova plania, cilindrata a regola d’arte. Successivamente è prevista la posa della 

pavimentazione , ossia 70 mm ACT 22 S strato portante e 30 mm AC 8 N strato d’usura.  

In questo caso la quota della pavimentazione finita non cambia rispetto all’attuale e non vi è quindi la 

necessità di effettuare modifiche di quote alle delimitazioni esistenti. Questa soluzione, sicuramente 
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più qualitativa e duratura della prima, comporta però tempi d’esecuzione sensibilmente piú lunghi e 

costi maggiori (per maggiori scavi, trasporti e fornitura materiale) rispetto alla prima variante. 

 

La terza variante, che chiaramente consigliamo al Committente, prevede la totale scarifica della 

pavimentazione esistente, la fresatura della plania con la rimozione di ca. 10 cm del materiale 

esistente, la formazione di nuova plania e la stesura di uno strato di fondazione in miscela bituminosa 

AC F 22. In seguito si prevede la posa della pavimentazione (70 mm ACT 22 S strato portante e 30 

mm AC 8 N strato d’usura).  

Restando invariata la quota della nuova pavimentazione finita rispetto all’esistente non si prevedono 

lavorazioni supplementari su chiusini e delimitazioni stradali. Questa soluzione, qualitativamente la più 

valida, economicamente paragonabile alla seconda variante, completamente coperta da garanzia, 

offre inoltre il vantaggio di riduzione dei tempi di realizzazione e offre sicuramente la miglior garanzia di 

durabilità. 

 

Alle opere di pavimentazione chiaramente si aggiungono gli oneri di ripristino della segnaletica 

orizzontale in particolare sulle due testate e lungo la strada stessa. Tali oneri sono comunque molto 

limitati ( vedi riassunto costi). 
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5.5.5.5.    PREVENTIVO DEPREVENTIVO DEPREVENTIVO DEPREVENTIVO DEI COSTI E TEMPISTICAI COSTI E TEMPISTICAI COSTI E TEMPISTICAI COSTI E TEMPISTICA    
 

Partendo dal principio che venga realizzata la variante 3 da noi proposta, qui di seguito forniamo il 

preventivo dei costi, visibile in dettaglio in allegato ( precisione (± 10%): 

 

 

• Opere di pavimentazione             159’383.- 

• Opere di segnaletica orizzontale             1'204.- 

SubtotaleSubtotaleSubtotaleSubtotale                                                                                                                               160160160160''''587587587587....----    

• Onorario ingegnere civile per progetto e DL              15'060.- 

• Imprevisti + arrotondamenti                                                                                          9'500.- 

                                               

TotaleTotaleTotaleTotale                                                    185'147185'147185'147185'147....----    

IVA 8%        IVA 8%        IVA 8%        IVA 8%                                                                14'814'814'814'812121212....----    

Totale preventivo Totale preventivo Totale preventivo Totale preventivo interventointerventointerventointervento                IIIIVAVAVAVA    inclusainclusainclusainclusa                                                                                                ca.ca.ca.ca.    200'00200'00200'00200'000.0.0.0.----    

 

 

Per quanto concerne la tempistica per l’esecuzione delle opere di pavimentazione sono da prevedere 

ca. 2 settimane. Ulteriori due giorni sono poi da considerare per l’esecuzione della nuova segnaletica. 

I tempi previsti per l’esecuzione dei lavori ammontano quindi a 2 settimane e mezza. 

La strada deve comunque essere sbarrata durante il periodo dei lavori. Eccezioni saranno da valutare 

per l’accesso alle due residenze private. Si cercherà di procurare meno disguidi possibili ai residenti e 

verrà valutata la possibilità di posare lo strato di fondazione e lo strato portante senza interruzioni, 

ossia con posa caldo su caldo. Questo per ridurre ulteriormente i tempi esecutivi. 
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Pos. CPN Descrizione Q.tà UP Prezzo Importo

111 Lavori a regia

Salari 1.00 5'000.00

Materiali 1.00 1'000.00

Macchine, attrezzi e materiale d'esercizio 1.00 2'000.00

112 Prove

Prove i carico con piastra ME ≥ 100Mn/mq 3.00 pz 250.00 750.00

113 Impianto di cantiere

Costruzione, messa a disposizione e smantellamento passerelle 

per pedoni
3.00 pz 150.00 450.00

Pareti di sbarramento eseguite con tavole bianche e rosse. 

Zavorrate
2.00 pz 150.00 300.00

Insieme dei macchinari per la messa in opera di pavimentazioni.
1.00 gl 3'000.00 3'000.00

Attrezzature per la fresatura di pavimentazioni di conglomerato 

bituminoso e di calcestruzzo.
1.00 gl 4'000.00 4'000.00

221 Strati di fondazione

Esecuzione di plania 1'300.00 mq 5.00 6'500.00

223 Pavimentazioni

Fresatura di pavimentazioni bituminose compreso carico su 

mezzo di trasporto. Larghezza di fresatura superiore a m 1.00 

Profondità di fresatura da  mm76 a 100 1'300.00 m2 6.50 8'450.00

Comune di Morcote

Manutenzione strada Console Isella - zona riva da Ved

OPERE DI PAVIMENTAZIONE

Profondità di fresatura da  mm76 a 100 1'300.00 m2 6.50 8'450.00

Supplementi  fresatura  - Presenza  chiusini 15.00 pz 30.00 450.00

Supplementi  fresatura  - Presenza  griglie 14.00 pz 30.00 420.00

Supplementi  fresatura  - Presenza  saracinesche idranti 2.00 pz 20.00 40.00

Supplementi  fresatura  - Presenza  Gatic 1.00x3.00 1.00 pz 50.00 50.00

Trasporto compreso scarico miscela bituminosa fresata 120.00 m3 20.00 2'400.00

Tassa deposito miscela bituminosa fresata 120.00 m3 1.00 120.00

Fresatura di strati di fondazione in misto granulare 

d mm 100 ca. 1'300.00 mq 4.00 5'200.00

Trasporto compreso scarico misto granulare 65.00 m3 22.00 1'430.00

Tassa deposito misto granulare fresato in compatto 65.00 m3 20.00 1'300.00

Pulizia a secco del sottofondo - a macchina 2'600.00 m2 0.80 2'080.00

Applicazione a mano di un prodotto per il miglioramento 

dell'adesione fra gli strati Emulsione bituminosa) 2'600.00 m2 1.80 4'680.00

Giunti trasversali - Taglio a mano con martello demolitore 90.00 m 10.00 900.00

Spalmatura di giunti compresa la fornitura del materiale. Fino a 

mm 40 90.00 m 3.50 315.00

Spalmatura di giunti compresa la fornitura del materiale. Da mm 

41 a 80 90.00 m 4.00 360.00

Formazione rampette in AC T 22 S - messa in opera a mano 7.50 t 200.00 1'500.00

Pavimentazione bituminosa fondazione AC F 22 100 mm 312.00 t 135.00 42'120.00

Pavimentazione bituminosa strato di base AC T 22 S 70 mm 218.40 t 145.00 31'668.00

Pavimentazione bituminosa strato usura AC 8  N 30 mm 95.00 t 220.00 20'900.00

Pozzetti per saracineche 2 pz 50.00 100.00

Fornitura e posa nuove griglie per caditoie 850.00 pz 14.00 11'900.00

TOTALE  (IVA esclusa) 159'383.00



Pos. CPN Descrizione Q.tà UP Prezzo Importo

111 LAVORI A REGIA

286 SEGNALETICA STRADALE DEMARCAZIONE

Trasporto e installazione cantiere 1.00 gl 350.00 350.00

Demarcazine con vernice a spruzzo 

bicomponente colore bianco

linee di sicurezza largh 15 cm 150.00 m 2.60 390.00

linee di bordo 40.00 m 2.60 104.00

misurazione e predemarcazione linee di sicurezza 275.00 m 0.78 214.50

linea di arresto larghezza linea m 0.50 7.50 m 8.00 60.00

Scritta STOP di colore bianco 1.00 pz 50.00 50.00

Linee di direzione e linee guida - Quadrotti 50/20 9.00 pz 4.00 36.00

TOTALE  (IVA esclusa) 1'204.50

Comune di Morcote

Manutenzione strada Console Isella - zona riva da Ved

OPERE DI SEGNALETICA
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