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2. Messaggio municipale no. 910 concernente la variante di Piano regolatore inerente la nuova 

ubicazione dell’autosilo di Garavello, 6922 Morcote, 6 marzo 2012. 

 

3. Messaggio municipale no. 914 concernente la richiesta di un credito straordinario di  

fr. 4'500'000.-- per la sottoscrizione di un diritto di compera immobiliare della PPP no. 22, quota 

di valore di …../ millesimi di comproprietà del fondo base part. no. 951 (Autosilo di Garavello) 26 

ottobre 2012. 

 

4. Messaggio municipale no. 921 concernente la concessione di un credito straordinario di  

fr. 200'000.--, necessario per il controllo delle fasi esecutive di realizzazione dell’autosilo di 

Garavello, 29 gennaio 2013. 

 

Si tratta ora di concretizzare l’acquisto dell’edificando autosilo di Garavello, stanziando il credito 

necessario da versare ratealmente alla parte venditrice, (M Two Solution SA). 

 

 

Stato dei lavori e programma di costruzione 

Il cantiere è in piena fase realizzativa e lo stato dei lavori è descritto nel rapporto allegato “stato dei 

lavori al 28.2.2014”, redatto dallo Studio incaricato per le attività di supporto al Comune quale 

Project management (PM) Comal e Associati SA. 

Qui è riportato anche il programma di costruzione allestito dallo Studio d’architettura Milesi, 

progettista incaricato da M Two Solution SA, per il quale è doveroso fornire le seguenti indicazioni: 

 

 A seguito di aspetti procedurali amministrativi e di diritto fondiario e pianificatorio non 

imputabili alla parte venditrice, la ripresa dei lavori è avvenuta formalmente il 28 marzo 2013 

anziché ad inizio gennaio 2013. Ciò ha di riflesso stabilito un nuovo termine di consegna 

dell’opera per il 30 settembre 2015, come già indicato nell’atto notarile di costituzione del 

diritto di compera immobiliare. 

 

 M Two Solution SA ha proposto il tema di un corridoio sotterraneo di collegamento diretto a 

lago. Una soluzione da valutare se pensiamo alla possibilità futura di disporre di un “Porto 

comunale” direttamente collegato al posteggio pubblico in entrata al paese. I tempi per 

consolidare queste scelte dal profilo tecnico e politico sono evidentemente lunghi e il tutto 

deve passare da una variante pianificatoria. 
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Per esigenze d’avanzamento del cantiere serviva una decisione in tempi brevi, finalizzata ad 

evitare in futuro importanti oneri di costruzione in galleria sotto il nuovo autosilo. M Two 

Solution SA ha quindi deciso di anticipare la predisposizione del corridoio fino al filo esterno 

dell’edificio, assumendosi la totalità dei rischi e dei costi. Queste opere, piuttosto complesse, 

hanno però condizionato il programma dei lavori del blocco lato Melide, con ripercussione 

giustificata sul termine di consegna per un totale di 3 mesi lavorativi. In concreto l’autosilo sarà 

in esercizio entro fine 2015. 

 

 Il programma lavori permette di quantificare il fabbisogno finanziario mensile del cantiere. I 

pagamenti verranno comunque effettuati in base al reale stato di avanzamento lavori, e dopo 

l’approvazione da parte del nostro ingegnere verificatore. 

 

 In occasione della riunione di coordinamento del 9 aprile 2014, i signori Gabriele e 

Fabio Milesi hanno comunicato quanto segue al Municipio: 

 

 Mtwo Solution è in procinto di cedere l’intera operazione ai signori Gabriele e Fabio 

Milesi. 

 Il passaggio formale avverrà dalla Mtwo Solution SA alla società G.& F. Milesi 

General Contractor SA, di cui Gabriele Milesi (Presidente) e Fabio Milesi (membro) 

rappresentato il Consiglio di Amministrazione. 

 L’operazione, già in fase avanzata, sarà concretizzata ad inizio maggio 2014. 

 

Acquisto e finanziamento dell’autosilo 

Il prezzo di vendita è stato concordato in fr 27'300'000.--  importo dal quale vanno però dedotti: 

 

Fr. 4'500'000.-- versato quale caparra 

Fr. 480'000.-- versati quale fermo cantiere 

Fr. 60'000.-- anticipo del Comune indennità proprietà Bombelli 

Fr. 22'260'000.-- totale a carico del Comune. 

 

Il diritto di compera sottoscritto l’anno scorso prevede quale ultimo termine per l’esercizio del diritto 

di compera il 30 settembre 2015. 

L’importo pattuito per l’acquisto non contempla però gli interessi di costruzione maturati durante il 

periodo di edificazione dell’opera, oneri che restano dunque a carico del Comune. Per questo 

motivo il Municipio propone che i lavori vengano finanziati dal Comune con dei versamenti di 

acconti in base al grado di avanzamento dei lavori.  
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Ciò permetterà di spuntare dei tassi minori in conto costruzione e di concordare già ora con la 

Banca dello Stato (istituto finanziatore dell’opera), un piano di finanziamento dell’intera opera 

bloccando i tassi d’interesse allo stato attuale ed evitare così un maggiore onere dovuto ad un loro 

possibile aumento. 

 

Il piano di pagamento sarà oggetto di un accordo che dovrà essere sottoscritto tra il Comune 

(acquirente) rappresentato dal Municipio, e la ditta M Two Solution SA (venditrice). Lo stesso è 

stato allestito dallo studio d’ingegneria Comal e Associati SA che si occupa del controllo per nostro 

conto e, come detto, tiene conto dell’avanzamento dei lavori di costruzione. Nel caso di formali 

ritardi il piano di pagamento sarà adeguato di conseguenza. 

 

Il piano di pagamento prevede indicativamente i seguenti versamenti ratealizzati: 

1a rata: CHF 5'000'000.- da versare dopo accettazione e crescita in giudicato del presente 

messaggio (termini di referendum 45 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione 

del Consiglio Comunale). 

2a rata: CHF 2'000'000.- da versare il 30 settembre 2014. 

3a rata: CHF 3'000'000.- da versare il 31 dicembre 2014. 

4a rata: CHF 3'000'000.- da versare il 31 marzo 2015. 

5a rata: CHF 3'000'000.- da versare il 30 giugno 2015 

6a rata: CHF 2'260'000.- da versare il 30 settembre 2015 

7a rata a saldo di CHF 4'000'000.- depositata sul conto del notaio entro il 30 settembre 2015 

(termine di scadenza del diritto di compera). 

 

Il notaio tratterrà l’importo di garanzia per il pagamento delle imposte e delle tasse previsto dalla 

Legge tributaria cantonale, e provvederà direttamente a liberare l’importo rimanente, entro 1 mese 

alle seguenti condizioni: 

 

1) Esecuzione del collaudo finale dell’opera ai sensi della norma SIA 118 / 2013 cap. 6.1 tra 

acquirente e venditrice. In merito M Two Solution SA si impegna a presentare e consegnare 

debita copia al Comune di tutti i collaudi effettuati con le ditte esecutrici delle parti d’opera, che 

attestano la conclusione a regola d’arte dei lavori. 

2) Dichiarazione di tutte le ditte esecutrici dei lavori che le loro pretese finanziare relative alla 

PPP dell’autosilo sono state tacitate. 
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3) Sottoscrizione del collaudo dove sarà debitamente specificato che M Two Solution SA è 

garante nei confronti del Comune in relazione a potenziali difetti, secondo le regole definite 

dalla norma SIA 118 / 2013 come descritto ai capitoli: 

 6.2 Responsabilità per difetti. 

 6.3 Periodo di reclamo dei difetti. 

 6.4 Situazione alla scadenza del periodo di reclamo dei difetti. 

 6.5 Prescrizione. 

 

In particolare i principali periodi sono così regolati: 

 Il periodo di reclamo dei difetti dura 2 anni a decorrere dal giorno del relativo collaudo 

descritto al Pto. 1). 

 In questo periodo l’acquirente ha diritto di far valere in ogni momento il reclamo dei difetti. 

 Dopo l’eliminazione del difetto viene eseguito un nuovo collaudo della parte d’opera 

sistemata. Da questo momento decorre un nuovo periodo di 2 anni per la parte d’opera 

oggetto d’intervento. 

 I difetti occulti scoperti dall’acquirente dopo la scadenza del periodo di reclamo dei difetti 

saranno segnalati subito dopo la loro scoperta. Il periodo di prescrizione per questi difetti 

è di 5 anni dal collaudo dell’opera (Pto. 1) o di parte di essa. 

 Ulteriori diritti concernenti difetti sottaciuti intenzionalmente da parte del venditore, cadono 

in prescrizione dopo 10 anni dal collaudo dell’opera (Pto. 1) o di parte di essa. 

4) Trasmissione da parte di M Two Solution SA della garanzia solidale di una banca o di una 

società assicurativa ai sensi dell’art 181 – SIA 118, pari al 5% della somma totale e meglio  

Fr. 1'365'000.--. 

5) Iscrizione delle necessarie servitù fondiarie gravanti le particelle interessate per garantire 

l’esercizio degli ancoraggi attivi permanenti. 

6) Sottoscrizione tra venditore e acquirente del “Regolamento per l’uso e l’amministrazione 

dell’immobile” che definisce l’esercizio e la manutenzione delle parti infrastrutturali comuni. 
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Sussidiamento cantonale 

 

Nel corso del 2013 il Gran Consiglio ticinese ha stanziato un sussidio di fr. 13'000'000.-- per il 

finanziamento dell’opera. 

 

L’accordo per il versamento delle rate del sussidio è stato sottoscritto tra Consiglio di Stato e il 

Municipio negli scorsi mesi. 

 

Il sussidio sarà erogato nel seguente modo: 

 

a) Prima dell’esercizio del diritto di compera e la messa in servizio dell’autosilo Fr. 2'000'000 entro 

trenta giorni dall’entrata in vigore della convenzione, importo nel frattempo già versato. 

 

b) Fr. 11'000'000.-- dopo l’esercizio del diritto di compera e la messa in servizio dell’autosilo, fermo 

restando che per il versamento del sussidio dovranno essere ottemperate le condizioni indicate 

ai punti 3 (realizzazione completa delle opere stradali) e 4 (accertamento della conformità al 

PR) dell’allegata convenzione, nel seguente modo: 

 

- Fr. 2'000'000.-- dopo l’esercizio del diritto di compera (inteso che lo stesso avrà luogo dopo il 

collaudo e l’accettazione dell’opera da parte del Comune). 

- Fr. 6'000'000.-- nel quadriennio 2016-2019, in rate di Fr. 1'500'000.-- annui. 

- Fr. 3'000'000.-- nel quadriennio 2020-2023, in rate di Fr. 1'500'000.-- annui nel 2020 e 2021. 

 

 

Gestione futura autosilo 

Come già comunicato dal Municipio, per la gestione dell’autosilo il Municipio propone di istituire 

un’azienda municipalizzata, costituita secondo i dettami della Legge sulla Municipalizzazione dei 

servizi pubblici. Nei prossimi mesi vi sarà sottoposto per esame e approvazione il relativo 

messaggio municipale, dove verrà anche definita tutta la regolamentazione tariffaria dell’autosilo. 
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Sostenibilità dell’opera 

Il Municipio negli scorsi giorni ha ricevuto la bozza del piano finanziario del Comune. Il documento 

sarà allegato al consuntivo 2013 in fase di allestimento. 

In allegato vi trasmettiamo invece il business plan relativo alla futura Azienda Municipalizzata che 

gestirà l’edificando autosilo. 

 

 

Pianificazione futura 

Il Municipio ha dato mandato allo studio d’architettura Orsi & Associati di allestire il piano 

particolareggiato della riva che costeggia il Nucleo di Morcote. Una prima bozza del documento è 

stata consegnata al Municipio che sta ora analizzando tutta la tematica. Ricordiamo che con 

l’entrata in funzione del nuovo autosilo di Garavello, gran parte dei posteggi oggi presenti lungo la 

strada cantonale dovranno essere eliminati. Questa operazione inizierà con l’eliminazione di tutti i 

parcheggi di Garavello ad inizio 2016, data a partire dalla quale il Cantone si è impegnato a rifare 

l’isolazione e la pavimentazione del posteggio. 

 

 

Decisioni future 

Il Consiglio Comunale nei prossimi mesi si dovrà pronunciare sui seguenti messaggi municipali 

connessi con la costruzione dell’autosilo: 

 

 acquisizione mappale no. 713 (portale di accesso) 

 costituzione Azienda Municipalizzata per la gestione degli autosili 

 piano particolareggiato del nucleo 

 realizzazione delle rotonde 
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Restando a disposizione per qualsiasi informazione, si invita codesto lodevole Consiglio Comunale 

a voler 

 

risolvere: 

 

 

 

1. E’ concesso un credito straordinario di fr. 22'260'000.-- per l’esercizio del diritto di 

compera per l’acquisto dell’ Autosilo di Garavello (PPP 27823 10/1000 del fondo base 

mapp. 951). 

 

2. L’importo verrà versato a rate secondo le scadenze previste indicativamente nel 

presente messaggio municipale e dopo essere state autorizzate dall’ingegnere 

verificatore. 

 

3. Il Municipio è autorizzato ad esercitare il diritto di compera entro la scadenza (30 

settembre 2015), oppure prima a condizione che l’opera sia completata. 

 

4. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere una convenzione con la parte venditrice per 

regolare il versamento delle rate, secondo le indicazioni e le condizioni contenute nel 

presente messaggio municipale. 

 

5. Il Municipio è autorizzato a finanziare l’importo di fr. 22'260'000.-- mediante un prestito 

bancario e/o assicurativo. 
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1 INTRODUZIONE 

Le principali attività di Project Management (PM) sono quelle di assicurare il compimento degli accordi 
sottoscritti con il General Contractor privato (GCP – M2 Solution SA), concretizzando scopi e obiettivi 
del progetto. 

Il cantiere ha formalmente ripreso il giorno 28 marzo 2013. 
Il presente rapporto sullo stato dei lavori al 28 febbraio 2014 (documento allegato al MM no. 936, 
concernente la richiesta di un credito straordinario di CHF 22'260'000.-- per l’esercizio del diritto di 
compera dell’ Autosilo di Garavello) intende informare il lodevole Consiglio Comunale dopo 11 mesi di 
ripresa dei lavori in cantiere. 
L’informazione considera principalmente le seguenti tematiche: 

 Aspetti formali. 
 Descrizione dei lavori e tempistica. 
 Costi. 
 Qualità. 
 Sicurezza e ambiente. 
 Informazioni. 

2 DESCRIZIONE DEI LAVORI E TEMPISTICA 

L’allegato A3 – Programma di costruzione, illustra la programmazione generale dei lavori in cantiere ed 
è stato allestito dai diretti responsabili dei lavori di costruzione: Studio d’architettura Gabriele e Fabio 
Milesi. 

I primi 4 mesi di lavoro sono stati caratterizzati dallo scavo generale e dagli interventi necessari per la 
stabilizzazione della scarpata (chiodi, ancoraggi attivi, micropali e gunite di rivestimento). 
Le opere in calcestruzzo armato per la realizzazione dell’autosilo sono iniziate sul blocco lato Melide, 
caratterizzato dall’uscita, rampe e vano scale-ascensore. 
Qui è subito apparsa interessante la tematica relativa ad un possibile corridoio di collegamento diretto 
a lago che, dopo l’opportuno abbassamento, permettesse in galleria di sottopassare la strada 
cantonale. Una soluzione di sicuro interesse se pensiamo alla possibilità futura di disporre di un 
camminamento a lago e soprattutto di un “Porto comunale” direttamente collegato al posteggio 
pubblico in entrata al paese. 
I tempi per consolidare queste scelte dal profilo tecnico e politico sono evidentemente lunghi e il tutto 
deve passare da una procedura di variante di piano regolatore. 
Per esigenze d’avanzamento del cantiere serviva una decisione in tempi brevi, finalizzata ad evitare in 
futuro importanti oneri di costruzione in galleria sotto il nuovo autosilo. M2 Solution ha quindi deciso 
di anticipare la predisposizione del corridoio fino al filo esterno dell’edificio, assumendosi la totalità 
dei rischi. Queste opere, piuttosto complesse, hanno però condizionato il programma dei lavori del 
blocco lato Melide, con ripercussione giustificata sul termine di consegna per un totale di 3 mesi 
lavorativi. 

I mesi autunnali e invernali sono stati caratterizzati da un periodo piovoso eccezionale. Inoltre per 
questioni di stabilità generale della parete di scavo è stato necessario intervenire con una serie 
d’interventi inizialmente non preventivati e meglio: 

 Berlinese e travi supplementari con ancoraggi attivi blocco lato Morcote. 
 Travi supplementari con ancoraggi attivi lungo il blocco centrale. 
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 Travi supplementari con ancoraggi attivi blocco lato Melide. 
 Sistema di drenaggi profondi (fino a raggiungere la roccia compatta) lungo l’intera parete 

principale. 
Tutto questo ha avuto delle influenze sul programma dei lavori, che attualmente accusa dei ritardi su 
alcune lavorazioni, ritardi che al momento sono ritenuti recuperabili riorganizzando le necessarie 
risorse di cantiere. 

In merito all’edificio si sta attualmente realizzando il terzo livello del blocco lato Morcote. È invece in 
fase iniziale di costruzione (impostazione plinti, banchine e platea di fondazione) la prima metà del 
corpo centrale dell’autosilo. 

In concreto possiamo affermare che il programma prevede la consegna dell’autosilo in esercizio a fine 
2015. 

In proposito si richiama l’allegato A1 – Rapporto fotografico. 

3 ASPETTI FORMALI 

Lo Stato del Cantone Ticino, tramite i Servizi generali del Dipartimento del Territorio e con scritto del 
23 dicembre 2011, ha notificato al Municipio del Comune di Morcote la necessità di verifica che le ditte 
operanti siano costantemente in regola con i disposti degli art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP. 

Pur essendo il GCP responsabile delle proprie prestazioni e di quelle dei vari subappaltanti, tutte le 
varie ditte che concorrono alla realizzazione dell’opera, devono individualmente soddisfare ai requisiti 
di legge. 

L’allegato A2 – Elenco operatori in attività, indica le ditte che stanno attualmente operando quali 
prestatori di servizio (progettisti e specialisti) come pure le varie imprese e artigiani impegnati nel 
cantiere. Il GCP certifica periodicamente nei confronti del Municipio di Morcote (tramite approvazione 
dei rapporti di avanzamento lavori elaborati dal PM) di aver appurato il totale rispetto dei requisiti di 
legge dei singoli operatori. 

4 COSTI 

In questa operazione immobiliare il Comune è “acquirente” tramite un contratto forfettario “chiavi in 
mano”, che non presenta elementi per i quali vi è un richiamo a situazioni solidali in caso di imprevisti 
(o di sovrastima degli imprevisti). 

Durante lo svolgimento dei lavori GCP ha chiesto chiarimenti contrattuali a seguito delle misure 
supplementari riferite alla stabilizzazione del fronte di scavo che stanno generando una maggiorazione 
degli oneri finanziari all’impresa di costruzioni. 
Durante una specifica riunione con una Delegazione Municipale, è stato ripercorso l’iter contrattuale 
tra le parti. GCP è pertanto a conoscenza che il contratto in essere non può essere oggetto di rivalse 
finanziarie. 

Diversamente potrà essere per il corridoio sotterraneo di collegamento diretto a lago (cfr. paragrafo 
2), il quale se promosso in futuro, sarà oggetto di nuova trattativa ed eventuale nuovo contratto tra 
GCP e Comune. 
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5 QUALITÀ 

In questi primi 11 mesi il cantiere si è presentato organizzato ed ordinato e non sono state registrate 
particolari mancanze qualitative. 

Variazioni rispetto ai piani di progetto sono state registrate in merito agli elementi di stabilizzazione 
del fronte scavo. La parete ha manifestato movimenti anomali (cfr. paragrafo 6 Sicurezza e ambiente) 
che hanno richiesto l’adozione delle seguenti principali misure in corso d’opera: 

 Rivalutazione accurata delle spinte sull’edificio. 
 Nuove travi ed ancoraggi attivi distribuite nei punti di maggior pressione. 
 Sistema profondo di drenaggio delle acque. 
 Accorgimenti di contrasto delle spinte tramite la struttura dell’edificio. 

Di seguito (quale esempio) riprendiamo lo storico del punto di controllo PC_11 (il più sensibile e 
significativo in parete): 
 

 

 

Dal monitoraggio risulta evidente la stretta correlazione tra i valori critici degli spostamenti dei punti 
di controllo e i periodi di pioggia intensa. La posizione dei drenaggi è stata ridefinita in cantiere a 
seguito dei movimenti generati dalla prima perforazione. 
In seguito sia i nuovi fori che i periodi di pioggia intensa non hanno più generato movimenti, a 
conferma che la realizzazione di nuovi drenaggi è stata una scelta fondamentale per riequilibrare le 
spinte. 

Per quanto riguarda le opere relative all’edificazione dell’edificio (calcestruzzo armato, rivestimenti, 
ecc.), riteniamo che vengano svolte secondo gli standard qualitativi contrattuali. 

  

30/01/2014 
Perforazione per il primo drenaggio

26-27/12/2013 
Pioggia intensa

23/11/2013 
Inizio monitoraggio di dettaglio 
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6 SICUREZZA E AMBIENTE 

Durante la fase di scavo si sono verificate alcune situazioni, che hanno richiesto una serie di misure 
per assicurare costantemente la sicurezza generale in fase di costruzione. 
 
Monitoraggio del fronte scavo 
Per garantire la sicurezza del fronte di scavo, gli specialisti (geometra e geotecnico) di GCP effettuano 
il monitoraggio continuo della parete, sia in termini di spostamento sia in termini di sforzo interno 
degli ancoraggi attivi. 

Le prime misurazioni mostrarono un leggero spostamento del versante in direzione Morcote – Lago e 
un lieve incremento generalizzato delle tensioni all’interno degli ancoraggi attivi muniti di celle di 
carico. Entrambi i valori non risultavano problematici anche perché caratterizzati da un trend in 
diminuzione. 

In data 19/11/2013 durante l’ordinaria campagna di misurazioni è stata rilevata una situazione 
divenuta improvvisamente critica. Infatti si è riscontrato un netto incremento delle tensioni interne 
degli ancoraggi. Questa circostanza è stata tempestivamente segnalata a tutti gli specialisti coinvolti, 
che hanno subito reagito per verificare e chiarire la situazione. 
Una prima analisi dell’accaduto è stata presentata al Comune dal PM nel rapporto d’intervento 
nr.01A/2013. Il geologo di GCP ha esposto la necessità di effettuare un monitoraggio combinato della 
parete, per poter garantire la sicurezza delle maestranze presenti in cantiere. Si è deciso di posizionare 
un teodolite automatico, collegato ad un sistema di allarme, e un vibrometro. Inoltre si è scelto di 
effettuare misure periodiche con uno scanner interferometrico allo scopo di individuare la zona più 
critica della parete, per poter poi intervenire su di essa. 

Successivamente, in data 02/12/2013, è stato installato in cantiere il sistema di allarme e il geologo di 
GCP ha presentato alle maestranze il piano di sicurezza e di evacuazione. 

Tempestivamente sono state realizzate le misure di contrasto necessarie (travi ed ancoraggi attivi 
supplementari, come pure un nuovo schema di drenaggi profondi.  

Ad oggi la situazione risulta essere stazionaria ed il rischio di collasso della parete è rientrato. In ogni 
caso il sistema di monitoraggio ed allarme è tuttora presente in cantiere. 

Sentée dala Vigna 
Ad inizio maggio 2013, durante gli ordinari controlli, sono state riscontrate delle fessure nella 
pavimentazione selciata del sentée dala Vigna riconducibili agli attuali lavori di scavo per l’autosilo. 
GCP ha provveduto ad allestire un rapporto a futura memoria, oltre a delimitare a dovere il cantiere 
sottostante il sentiero. 
Dopo consultazione con i geologhi, il PM ed i servizi del Comune, per questioni di sicurezza è stato 
deciso di chiudere il sentiero. 
Il sentiero è tutt’ora chiuso e le fessure costantemente monitorate. 

Proprietà Antonini – Mappale 744 
L’abitazione della signora Antonini presenta delle fessure riconducibili ai lavori di scavo dell’autosilo. 
GCP ha allestito una prova a futura memoria. Le fessure sono costantemente monitorate 
dall’ingegnere e dal geotecnico di GCP. Recentemente è stata allestita una perizia da parte 
dell’ingegnere civile di GCP (Ezio Tarchini) a conferma che non sussistono pericoli strutturali per 
l’edificio proprietà Antonini. 
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Proprietà Bombelli – Mappale 768 
Con i proprietari vi sono degli accordi di risarcimento da parte di GCP, per gli inconvenienti causati dal 
cantiere. 
Le operazioni di scavo sono adiacenti all’edificio della proprietà Bombelli. L’abitazione è 
costantemente monitorata. Durante il mese di dicembre 2013, il vibrometro posizionato nell’edificio 
ha rilevato valori superiori alla soglia a causa dei lavori di asportazione di parti molto compatte di 
roccia. Attualmente quindi, in prossimità della proprietà Bombelli, si sta demolendo la roccia con 
macchinari di piccole dimensioni. 

Nuove palazzine Giro immobiliare SA – Mappale 759 
GCP ha ricevuto 2 lettere raccomandate in data 27/01/2014 e 04/02/2014, richiedendo la redazione 
di una prova futura memoria delle palazzine che si stanno ultimando al mappale 759 e segnalando una 
situazione anomala in termini di vibrazioni. 

La prova a futura memoria degli stabili è stata realizzata in data 10/02/2014. 
In risposta alle problematiche inerenti le vibrazioni anomale percepite dagli inquilini degli 
appartamenti, il geologo di GCP ha provveduto ad installare un vibrometro su ciascuno dei due stabili 
in oggetto. I primi dati saranno disponibili ad inizio marzo 2014. 

7 INFORMAZIONI 

La Commissione parlamentare della gestione e delle finanze ha visitato il cantiere il 1 ottobre 2013, 
con un riscontro positivo. 

Il 12 ottobre 2013 la visita del cantiere è stata proposta ai Consiglieri comunali di Morcote e al Gruppo 
delle 4 Culture. 

È intenzione del Municipio di aprire il cantiere alla popolazione di Morcote, per una visita che dovrebbe 
aver luogo in primavera-estate 2014. 

8 CONCLUSIONI 

In concreto possiamo asserire che il cantiere sta procedendo secondo gli standard finanziari, qualitativi 
e di programmazione contrattuali. Considerando la ristrettezza degli spazi disponibili, è indispensabile 
che il cantiere mantenga un elevato grado organizzativo. I temi legati agli imprevisti e la sicurezza 
sono affrontati con tempestività e determinazione. 
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RAPPORTO FOTOGRAFICO - ALLEGATO A1 
Stato dei lavori: 06.05.2013 

 
 

Parte centrale Fronte nord-est 

Fronte sud-ovest Dettaglio scavo d’abbassamento in roccia 

Piano di lavoro trave intermedia con ancoraggi attivi Fronte sud-ovest e in alto dettaglio muro sentée Murinasc 
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Stato dei lavori: 07.06.2013 
 
 

    
Parte centrale   Fronte nord-est 

Fronte sud-ovest Dettaglio trave con ancoraggi attivi fronte nord - est 

 

 

Dettaglio fessura parete nord                 Dettaglio fessura basamento gru      Chiusura sentèe dala Vigna 
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Stato dei lavori: 05.07.2013 
 

 

    
Parte centrale   Fronte nord-est 

Fronte sud-ovest Apertura del cantiere lato lago 

  

 

 Fessura – Mapp. 744                   Proprietà Bombelli - Mapp. 786     Messa in sicurezza del sentèe dala Vigna 
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Stato dei lavori: 13.09.2013 
 

 

    
Parte centrale lato sentèe dala Vigna  Parte centrale lato proprietà Bombelli 

Fronte sud-ovest Fronte nord-est 

Protezione proprietà Bombelli - Mapp. 786 Nuova pista di cantiere 
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Stato dei lavori: 06.12.2013 
 

 

    
Fronte nord-est: vano ascensore e vano scale Fronte nord-est: cassero prima soletta autosilo 

Fronte nord-est: particolare cassero soletta Fronte nord-est: particolare collegamento muri perimetrali 

Fronte nord-est: vista generale Fronte nord-est: teodolite automatico 
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Fronte nord-est: centralina per monitoraggio parete Fronte nord-est: scanner interferometrico 

Fronte nord-est: allestimento ponteggio (vista 1) Fronte nord-est: allestimento ponteggio (vista 2) 

Fronte nord-est: macchinario sul ponteggio Fronte nord-est: particolare elemento della nuova trave 
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Stato dei lavori: 31.01.2014 
 

    
Fronte nord-est: ingresso autosilo Fronte nord-est: cassero seconda soletta autosilo 

Zona centrale: allestimento ponteggio Fronte nord-est: fuoriuscita di acqua dal nuovo drenaggio 

Zona centrale: vista generale ancoraggi Fronte nord-est: vista generale 
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Zona centrale: vista parete lato lago Fronte sud-ovest: vista generale 

Fronte sud-ovest: vista angolo Fronte sud-ovest: vista trave di testa ancoraggi 
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Stato dei lavori: 28.02.2014 
 
 

    
Fronte nord-est: ingresso autosilo Fronte nord-est: struttura autosilo 

Fronte nord-est: particolare risparmi per ispezione Fronte nord-est: allestimento platea 

Fronte nord-est: allestimento ponteggio Fronte nord-est: nuovi drenaggi 

  

 
  



Comune di Morcote, Nuovo autosilo comunale Garavello 
Prestazioni di PM per la fase di costruzione 

Realizzazione
Rapporto stato dei lavori al 28 febbraio 2014

 

 
M:\917 Morcote, Nuovo autosilo Garavello\Rapporti\Informazioni pubbliche + CC\MM esercizio diritto di compera\Rapporto stato lavori -  28.02.14.docx Pagina 15
 

 
 

   
Zona centrale: vista generale ancoraggi Zona centrale: allestimento ponteggio 

Zona centrale: vista generale scavo Fronte sud-ovest: vista generale 

Fronte sud-ovest: vista ancoraggi angolo Fronte sud-ovest: avanzamento scavo sotto trave esistente 
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ELENCO OPERATORI IN ATTIVITÀ - ALLEGATO A2 
 

 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
   

Attività Nome Indirizzo Telefono Respons. / Contatti 

Architetto 
Studio architettura 
Milesi Gabriele e  
Fabio 

Via Ginnasio 4 
6982 Agno (CH) +4191 605 11 27/28

Fabio Milesi 
fabio@studiomilesi.ch 
Mauro Ferretti 
mauro@studiomilesi.ch 

Ingegnere 
civile 

Ezio Tarchini 
Ingegneria SA 

Via Ginnasio 4 
6982 Agno (CH) +4191 605 22 14 

Ezio Tarchini 
Marco Meroni +4179 280 99 72 
marco.meroni@tarchinieng.ch 
Alex Barilone  
alex.barilone@tarchinieng.ch 

Geologo 
Geotecnico Muttoni & Beffa SA Via Cantonale 15 

6760 Faido (CH) +4191 866 31 81 

Floriano Beffa +4179 621 04 93 
floriano.beffa@mebsa.ch 
Boris Matti +4176 325 32 84 
boris.matti@mebsa.ch 
Kauffmann Jean Frédéric 
+4179 379 69 01 
jean.f.kauffmann@mebsa.ch 

Geologo 
Geotecnico 
Verificatore 

Istituto Consulenza 
Geotecnica SA 

Via Besso 7 
6903 Lugano (CH) +4191 966 07 77 

Tullio Martinenghi 
+4179 230 05 32 
martinenghi@icg-ing.ch 

Impianto 
elettrico 
automazioni 

Mauro Notari Piazza col. Vicari 
6982 Agno (CH) +4191 605 32 34 Mauro Notari +4179 423 88 12 

notari@ticino.com 

RVCS Studio tecnico 
Idalgo Ferretti 6984 Pura (CH) +4191 606 51 04 Idalgo Ferretti +4179 686 15 96

ferretti@ticino.com 

Protezione 
antincendio Swissi SA 

Via San Gottardo 77 
6900 Lugano –  
Massagno (CH) 

+4191 967 11 44 Luca Schwank +4179 621 80 25 
luca.schwank@swissi.ch 

Misurazioni di 
precisione 

Gisi e Bernasconi 
ingegneria e 
misurazioni SA 

Via Lugano 2° 
6924 Sorengo +4191 960 17 50 info@aggeo.ch 
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IMPRESE E ARTIGIANI 
   

Attività Nome Indirizzo Telefono Respons. / Contatti 

Scavo generale Contrabi SA Via Stefano Franscini 9
6710 Biasca (CH) +4191 862 24 41 

Sergio Bibba +4179 621 51 25 
sergio.bibba@contrabi.ch 
Giuseppe (capo cantiere) 
+4179 774 12 90 
jose.dossantos@contrabi.ch 

Ancoraggi Filippi SA 6780 Airolo (CH) +4191 873 81 10 

Luca Filippi +4179 207 05 22 
info@filippi-sa.ch 
Virgilio (capo cantiere) 
+4179 682 57 92 

Impresa di 
costruzioni Edilcos SA Via Ginnasio 4 

6982 Agno (CH) +4191 605 37 46 

Angelo Turienzo 
Paola Bego +4179 102 67 97 
Paola.bego@edilcos.ch 
Paolo (capo cantiere) 
+4176 577 35 96 

Impianto elettrico Ti eletric SA 
Lumen SA 

Contrada San Marco 43
6982 Agno (CH) +4191 604 58 82 

Giovanni Cossu +4179 374 52 69
tieletric@ticino.com 

Impianto sanitario Mario Milesi SA Via Campagna 26 
6982 Agno (CH) +4191 605 35 12 

Lorenzo Milesi +4179 685 59 81
mariomilesisa@gmail.com 

Impianto ventilazione Aircond SA Via Stazione 3 
6934 Bioggio (CH) +4191 950 90 85 

Massimo Cascianini 
+4179 423 70 84 
info@aircond.ch 

Impianto ascensori Ascensori 
Schindler SA 

Centro Nord Sud 
Via Campagna 
6934 Bioggio (CH) 

+4191 611 95 95 
Silvano Vizzola +4179 413 83 01
silvano.vizzola@ch.schindler.com

Impianto sprinkler 
Tyco Fire & 
Integrated 
Solutions SA 

Via Cantonale 
Galleria 3 
6928 Manno (CH) 

+4158 445 47 00 
Luca Manzoni +4179 337 34 84 
lmanzoni@tycoint.com 

Impermeabilizzazioni 
vasca bianca Drytech SA Via Industrie 12 

6930 Bedano (CH) +4191 960 23 40 
Manuele Girola +4179 221 57 06
ticino@drytech.ch 
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PROGRAMMA DI COSTRUZIONE - ALLEGATO A3 
 

 



















   ALLEGATO 1. SCHEMA FINANZIAMENTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOSILO MORCOTE
SCHEMA FASE 1 – COSTRUZIONE 2013-2015

COMUNE

Prestito banca

CHF 18 mio

Terzi
acquirenti

AZIENDA
MUNICIP.

AUTOSILO
(investimento

lordo
CHF 27.3 mio)

Acquisto / Diritti superficie parcheggi

CHF 2.2 mio (2015)

Capitale di dotazione CHF 4.5 mio

Apporto autosilo (diritto di compera
già esercitato)

Prestito / Credito costruzione

CHF 16.0 mio, senza interessi

Prestito banca

CHF 0.0 mio

Sussidio (dilazionato)

CHF 13 mio
(2 rate CHF 4.0 mio)

Cantone
Ticino

Banca

Capitale dotazione Azienda:   4.5 mio CHF Comune di Morcote (apporto diritto di compera già esercitato)

Finanziamento autosilo:  16.0 mio CHF Comune di Morcote (prestito / credito di costruzione)
       2.2 mio CHF Terzi (vendita stalli nel 2015)
       4.0 mio CHF Cantone (prime due rate sussidio CHF 13 mio)

Prestito bancario:     0.0 mio CHF Azienda (coperto da sussidio cantonale CHF 13 mio in 8 anni)
       (18.0 mio CHF Comune di Morcote, finanziamento indiretto costruzione)

Banca



   ALLEGATO 1. SCHEMA FINANZIAMENTO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOSILO MORCOTE
SCHEMA FASE 2 – ESERCIZIO DAL 2016

COMUNE

Prestito banca

CHF 0.0 mio

Terzi
acquirenti

AZIENDA
MUNICIP.

AUTOSILO
(investimento

lordo
CHF 27.3 mio)

Acquisto / Diritti superficie parcheggi

CHF 1.4 mio (2016-17)

Capitale di dotazione CHF 4.5 mio

Apporto autosilo (diritto di compera
già esercitato)

Prestito banca

CHF 16.0 mio

Sussidio (dilazionato)

CHF 13 mio
(6 rate CHF 9.0 mio)

Rimborso
prestito

Rimborso prestito / Credito costruzione

Cantone
Ticino

Banca

Capitale dotazione Azienda:   4.5 mio CHF Comune di Morcote (apporto diritto di compera già esercitato)

Finanziamento autosilo:    1.4 mio CHF Terzi (vendita stalli nel 2016-2017)
       9.0 mio CHF Cantone (3°-8° rata sussidio CHF 13 mio)

Prestito bancario:   16.0 mio CHF Azienda (di cui CHF 9.0 garantiti da sussidio cantonale, netto CHF 7.0 mio)

Banca



ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN STATO AL: 29.03.2014

IPOTESI BASE VARIANTE

INVESTIMENTO TOTALE INVESTIMENTO CHF 27.3 MIO (IVA INCL) TARIFFE (IVA INCL): ABBONAMENTO ANNUALE (CHF 150/MESE), MENSILE (CHF 200) E SEMESTRALE (CHF 180/MESE)
APPORTO DIRITTO COMPERA 4.5 MIO TARIFFA ORARIA GIORNO: CHF 2.00

CAPITALE DOTAZIONE COMUNE CHF 4.5 MIO TARIFFA ORARIA NOTTE: CHF 1.00
VALORE RESIDUO INVESTIMENTO CHF 0.0 MIO POSTEGGI: IN VENDITA: 40 STALLI
INTERESSE PASSIVO VS COMUNE NULLO FINO AD APERTURA AUTOSILO IN ABBONAMENTO: RIPARTIZIONE 90/5/20
INTERESSE PASSIVO VS BANCA A VALORI DI MERCATO DOPO APERTURA A DISPO PER STALLO ORARIO: 151 POSTEGGI
CONTRIBUTO CANTONALE BASE CHF 13 MIO COSTI ESERCIZIO: CHF 100'000 / ANNO + IVA
VENDITA 40 POSTI AUTO SU 306 SUPPLEMENTO CHF 30'000 / ANNO + IVA DAL 2025 PER MANUTENZIONE

IVA: ALIQUOTA EFFETTIVA 8.0%
DEDUZIONE IVA PRECEDENTE NETTA SU INVESTIMENTI AMMESSA
DEDUZIONE IVA PRECEDENTE SU COSTI D'ESERCIZIO AMMESSA AL 100% IN QUANTO CAPITALE DOTAZIONE CONSIDERATO COME SUSSIDIO ALL'INVESTIMENTO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

IPC COSTI 0.00% 0.00% 0.50% 0.75% 1.00% 1.00% 1.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
RICAVI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

T. INTERESSE ATTIVI FINANZIARI 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125%
ATTIVI SU SUSSIDI CANTONE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ATTIVI SU PRESTITO COMUNE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PASSIVI - PRESTITO IPOTECARIO 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
PASSIVI - PRESTITO COMUNE 0.00% 0.00% 0.00% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

T. AMMORTAMENTO INVESTIMENTO (VAL RESIDUO 0.0 MIO) 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
INSTALLAZIONI 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

presa a carico interessi su conto costruzione da parte del Comune

aliquote sottoposte a SEL: tassi conformi HRM 2 (25-50 anni). Aliquota complessiva lineare 3.4% conforme a raccomandazioni Conferenza dell'autorità di vigilanza sui Comuni (33 anni, 3% lineare)
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

BUSINESS PLAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

RICAVI

LOCAZIONE MENSILE 0 0 92'778 139'167 157'722 167'835 187'416 188'353 189'295 190'241 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192
PARCHEGGIO ORARIO 0 0 206'367 309'550 350'823 373'317 416'871 418'955 421'050 423'155 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271
RICAVI PUBBLICITARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DOVUTA ALIQUOTA 8.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 0 0 299'144 448'717 508'546 541'152 604'287 607'308 610'345 613'396 616'463 616'463 616'463 616'463 616'463 616'463 616'463 616'463 616'463 616'463

COSTI

SPESE D'ESERCIZIO (AMMIN/ELETTR./ASSIC.) 0 (50'000) (100'000) (100'750) (101'758) (102'775) (103'803) (105'360) (106'940) (108'544) (110'173) (111'825) (143'503) (145'655) (147'840) (150'057) (152'308) (154'593) (156'912) (159'266)

IVA SU SPESE D'ESERCIZIO 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITD 0 (50'000) 199'144 347'967 406'788 438'377 500'484 501'948 503'404 504'852 506'291 504'638 472'961 470'808 468'624 466'406 464'155 461'870 459'552 457'198

AMMORTAMENTO 0 0 (185'185) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278) (340'278)

INTERESSI ATTIVI FINANZIARI 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100
INTERESSI ATTIVI SU SUSSIDI CANTONALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI IPOTECARI 0 0 0 (307'969) (262'344) (249'670) (204'045) (158'420) (110'260) (100'122) (125'976) (111'781) (97'587) (83'392) (69'198) (62'861) (46'639) (30'417) (14'194) 0
INTERESSI FINANZIAMENTI COMUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO PRE-IMPOSTE 0 (50'000) 13'959 (300'080) (195'633) (151'371) (43'639) 3'450 53'066 64'653 40'237 52'779 35'296 47'238 59'248 63'367 77'338 91'276 105'179 117'020

IMPOSTE SULL'UTILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'443 5'946 7'458 7'976 9'735 11'489 13'239 14'730

RISULTATO D'ESERCIZIO 0 (50'000) 13'959 (300'080) (195'633) (151'371) (43'639) 3'450 53'066 64'653 40'237 52'779 30'853 41'292 51'790 55'391 67'604 79'787 91'940 102'290
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Evoluzione risultato d'esercizio 2014-2032, in CHF
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

BILANCIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

LIQUIDITÀ 0 30'000 75'070 115'268 93'246 132'153 128'792 172'520 165'864 170'795 151'310 144'367 115'498 97'068 89'136 84'804 92'686 112'750 144'968 237'536
DEBITORE SUSSIDIO CANTONALE 0 11'000'000 9'000'000 7'500'000 6'000'000 4'500'000 3'000'000 1'500'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTRI DEBITORI (IVA) 0 179'259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTIMENTO 0 3'777'778 7'870'370 6'715'278 6'226'852 6'071'759 5'916'667 5'761'574 5'606'481 5'451'389 5'296'296 5'141'204 4'986'111 4'831'019 4'675'926 4'520'833 4'365'741 4'210'648 4'055'556 3'900'463
INSTALLAZIONI TECNICHE 0 2'962'963 3'518'519 3'333'333 3'148'148 2'962'963 2'777'778 2'592'593 2'407'407 2'222'222 2'037'037 1'851'852 1'666'667 1'481'481 1'296'296 1'111'111 925'926 740'741 555'556 370'370

TOTALE ATTIVO 0 17'950'000 20'463'959 17'663'879 15'468'246 13'666'875 11'823'236 10'026'687 8'179'753 7'844'406 7'484'643 7'137'422 6'768'276 6'409'568 6'061'358 5'716'749 5'384'352 5'064'139 4'756'079 4'508'369

IPOTECHE 0 0 0 13'500'000 11'500'000 9'850'000 8'050'000 6'250'000 4'350'000 3'950'000 3'550'000 3'150'000 2'750'000 2'350'000 1'950'000 1'550'000 1'150'000 750'000 350'000 0
PRESTITI COMUNE 0 13'500'000 16'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALE ESTRANEO 0 13'500'000 16'000'000 13'500'000 11'500'000 9'850'000 8'050'000 6'250'000 4'350'000 3'950'000 3'550'000 3'150'000 2'750'000 2'350'000 1'950'000 1'550'000 1'150'000 750'000 350'000 0

CAPITALE DI DOTAZIONE 0 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000
RISULTATI RIPORTATI 0 0 (50'000) (36'041) (336'121) (531'754) (683'125) (726'764) (723'313) (670'247) (605'594) (565'357) (512'578) (481'724) (440'432) (388'642) (333'251) (265'648) (185'861) (93'921)
RISULTATO D'ESERCIZIO 0 (50'000) 13'959 (300'080) (195'633) (151'371) (43'639) 3'450 53'066 64'653 40'237 52'779 30'853 41'292 51'790 55'391 67'604 79'787 91'940 102'290

CAPITALE PROPRIO 0 4'450'000 4'463'959 4'163'879 3'968'246 3'816'875 3'773'236 3'776'687 3'829'753 3'894'406 3'934'643 3'987'422 4'018'276 4'059'568 4'111'358 4'166'749 4'234'352 4'314'139 4'406'079 4'508'369

TOTALE PASSIVO 0 17'950'000 20'463'959 17'663'879 15'468'246 13'666'875 11'823'236 10'026'687 8'179'753 7'844'406 7'484'643 7'137'422 6'768'276 6'409'568 6'061'358 5'716'749 5'384'352 5'064'139 4'756'079 4'508'369
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Evoluzione del capitale di dotazione 2013-2032

Risultato d'esercizio Capitale di dotazione
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

CASH FLOW
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

LIQUIDITÀ AL 01.01. - - 30'000.00 75'070.37 115'268.29 93'245.93 132'153.01 128'791.78 172'519.94 165'863.97 170'794.51 151'309.69 144'366.73 115'497.95 97'067.89 89'135.75 84'804.32 92'685.62 112'750.13 144'967.90

PATRIMONIALE

CAPITALE DI DOTAZIONE - 4'500'000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUSSIDI CANTONALI I INCASSATI - 2'000'000 2'000'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 - - - - - - - - - - -
PRESTITO COMUNE - 13'500'000 4'660'000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRITTI SUPERFICIE PARCHEGGI - - 2'160'000 1'080'000 360'000 - - - - - - - - - - - - - - -
RIMBORSO PRESTITO COMUNE - - -2'160'000 -16'000'000 - - - - - - - - - - - - - - - -
IPOTECA 1 - - - 16'000'000 - - - - - - - - - - - - - - - -
DEFINANZIAMENTO (RIMB. SUSSIDI) - - - -2'500'000 -2'000'000 -1'650'000 -1'800'000 -1'800'000 -1'900'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -400'000 -350'000

TERRENO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTI - -19'920'000 -7'380'000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ IVA PRECEDENTE SU INVESTIMENTO - - 2'022'222 - - - - - - - - - - - - - - - - -
./. IVA DOVUTA SU SUSSIDI E VENDITE - - -1'456'296 -80'000 -26'667 - - - - - - - - - - - - - - -

GESTIONE CORRENTE

LOCAZIONE MENSILE - - 92'778 139'167 157'722 167'835 187'416 188'353 189'295 190'241 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192 191'192
PARCHEGGIO ORARIO - - 206'367 309'550 350'823 373'317 416'871 418'955 421'050 423'155 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271 425'271
RICAVI PUBBLICITARI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IVA DOVUTA ALIQUOTA 8.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPESE D'ESERCIZIO (AMMIN/ELETTR./ASSIC.) - -50'000 -100'000 -100'750 -101'758 -102'775 -103'803 -105'360 -106'940 -108'544 -110'173 -111'825 -143'503 -145'655 -147'840 -150'057 -152'308 -154'593 -156'912 -159'266

IVA SU SPESE D'ESERCIZIO 8% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INTERESSI ATTIVI FINANZIARI - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100
INTERESSI ATTIVI SU SUSSIDI CANTONALI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI IPOTECARI - - - -307'969 -262'344 -249'670 -204'045 -158'420 -110'260 -100'122 -125'976 -111'781 -97'587 -83'392 -69'198 -62'861 -46'639 -30'417 -14'194 -
INTERESSI FINANZIAMENTI COMUNE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPOSTE SULL'UTILE - - - - - - - - - - - - -4'443 -5'946 -7'458 -7'976 -9'735 -11'489 -13'239 -14'730

CASH FLOW NON PATRIMONIALE - -50'000 199'144 40'198 144'644 188'907 296'639 343'728 393'344 404'931 380'515 393'057 371'131 381'570 392'068 395'669 407'881 420'065 432'218 442'568

LIQUIDITÀ AL 31.12. - 30'000 75'070 115'268 93'246 132'153 128'792 172'520 165'864 170'795 151'310 144'367 115'498 97'068 89'136 84'804 92'686 112'750 144'968 237'536

VARIAZIONE LIQUIDITÀ - 30'000 45'070 40'198 -22'022 38'907 -3'361 43'728 -6'656 4'931 -19'485 -6'943 -28'869 -18'430 -7'932 -4'331 7'881 20'065 32'218 92'568
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

OCCUPAZIONE POSTEGGI

POSTEGGI TOTALI DISPONIBILI 306

CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE
POSTEGGI CEDUTI 40

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
LOCAZIONE MENSILE

ABBONAMENTO ANNUALE % occupazione 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NO. POSTEGGI 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

ABBONAMENTO MENSILE % occupazione 20% 20% 20% 20% 40% 100% 100% 100% 100% 40% 20% 20%
NO. POSTEGGI 5 1 1 1 1 2 5 5 5 5 2 1 1

ABBONAMENTO SEMESTRALE % occupazione 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
NO. POSTEGGI 20 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 10 10

POSTEGGI OCCUPATI TOTALI 101 101 101 101 112 115 115 115 115 112 101 101
POSTEGGI LIBERI TOTALI 165 165 165 165 154 151 151 151 151 154 165 165

PARCHEGGIO ORARIO (RESIDUO MIN.)

NO. POSTEGGI DISPONIBILI 151

OCCUPAZIONE DIURNA 0900 -2100 % occupazione 5% 5% 20% 20% 20% 70% 70% 70% 70% 20% 5% 5%
ORE AL MESE PER POSTEGGIO 360 2'718       2'718         10'872      10'872      10'872      38'052      38'052      38'052      38'052           10'872      2'718           2'718

OCCUPAZIONE NOTTURNA 2100 - 0900 % occupazione 0% 0% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 0% 0%
ORE AL MESE PER POSTEGGIO 360 -          -            2'718        2'718        2'718        5'436        5'436        5'436        5'436             2'718        -               -

POSTEGGI OCCUPATI TOTALI (ORE DIURNE) 109 109 131 131 142 221 221 221 221 142 109 109
% occupazione totale 40.8% 40.8% 49.3% 49.3% 53.5% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 53.5% 40.8% 40.8%

POSTEGGI OCCUPATI TOTALI (ORE NOTTURNE) 101 101 109 109 120 130 130 130 130 120 101 101
% occupazione totale 38.0% 38.0% 40.8% 40.8% 44.9% 48.9% 48.9% 48.9% 48.9% 44.9% 38.0% 38.0%
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

TARIFFE

CHF / MESE CHF/ORA V1 (base) V2 V3
LOCAZIONE MENSILE

ABBONAMENTO ANNUALE 150.00         125.00     150.00     175.00
ABBONAMENTO MENSILE 200.00         170.00     200.00     300.00
ABBONAMENTO SEMESTRALE 180.00         170.00     200.00     220.00

PARCHEGGIO ORARIO V1 (base) V2 V3
GIORNO 0900 - 2100 2.00        2.50         3.50         4.00
NOTTE 2100 - 0900 1.00        1.50         2.50         3.00

TARIFFE INDICATE IVA INCLUSA
RICAVO A CE GIÀ NETTO IVA

TUTTI I PROVENTI (LOCAZIONE, PARCHEGGI, PUBBLICITÀ)
SONO DA ASSOGGETTARE ALL'IVA (INFO SIG. HELD - AFC BERNA, 30.05.2006, CONFERMATO 25.11.2013)
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

RICAVI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 12 MESI
LOCAZIONE MENSILE

ABBONAMENTO ANNUALE 13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      13'500.00      162'000.00
ABBONAMENTO MENSILE 200.00          200.00           200.00           200.00           400.00           1'000.00        1'000.00        1'000.00        1'000.00        400.00           200.00           200.00           6'000.00
ABBONAMENTO SEMESTRALE 1'800.00        1'800.00        1'800.00        1'800.00        3'600.00        3'600.00        3'600.00        3'600.00        3'600.00        3'600.00        1'800.00        1'800.00        32'400.00

TOTALE LOCAZIONE MENSILE 15'500.00 15'500.00 15'500.00 15'500.00 17'500.00 18'100.00 18'100.00 18'100.00 18'100.00 17'500.00 15'500.00 15'500.00 200'400.00

PARCHEGGIO ORARIO
GIORNO 0900 - 2100 5'436.00        5'436.00        21'744.00      21'744.00      21'744.00      76'104.00      76'104.00      76'104.00      76'104.00      21'744.00      5'436.00        5'436.00        413'136.00
NOTTE 2100 - 0900 -                -                 2'718.00        2'718.00        2'718.00        5'436.00        5'436.00        5'436.00        5'436.00        2'718.00        -                 -                 32'616.00

TOTALE PARCHEGGIO ORARIO 5'436.00 5'436.00 24'462.00 24'462.00 24'462.00 81'540.00 81'540.00 81'540.00 81'540.00 24'462.00 5'436.00 5'436.00 445'752.00

TOTALE RICAVI POSTEGGI 20'936.00 20'936.00 39'962.00 39'962.00 41'962.00 99'640.00 99'640.00 99'640.00 99'640.00 41'962.00 20'936.00 20'936.00 646'152.00

RIPORTO SU BUSINESS PLAN:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
IVA INCL. IVA IVA ESCL.

8.0%
LOCAZIONE MENSILE 200'400.00       14'844.44          185'555.56    185'555.56    185'555.56    186'483.33    187'415.75    188'352.83    189'294.59    190'241.07    191'192.27    191'192.27    191'192.27    191'192.27    191'192.27      191'192.27    191'192.27    191'192.27    191'192.27    191'192.27
PARCHEGGIO ORARIO 445'752.00       33'018.67          412'733.33    412'733.33    412'733.33    414'797.00    416'870.99    418'955.34    421'050.12    423'155.37    425'271.14    425'271.14    425'271.14    425'271.14    425'271.14      425'271.14    425'271.14    425'271.14    425'271.14    425'271.14

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                 -
RICAVI PUBBLICITARI -                   -                    -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                 -

TOTALE RICAVI 646'152.00 47'863.11 598'288.89 598'288.89 598'288.89 601'280.33 604'286.74 607'308.17 610'344.71 613'396.43 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42

GRADO OCCUPAZIONE 50% 75% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RICAVI TOTALI A BUSINESS PLAN 299'144.44 448'716.67 508'545.56 541'152.30 604'286.74 607'308.17 610'344.71 613'396.43 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42 616'463.42

2015
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

INVESTIMENTO

TERRENO -
INVESTIMENTI 23'300'000.00              IVA 8.0% INCLUSA
INSTALLAZIONI 4'000'000.00                IVA 8.0% INCLUSA INSTALLAZIONI (VALORI ARROTONDATI):

IMPIANTI ELETTRICI 2'300'000.00
TOTALE INVESTIMENTO (VALORE STIMA PRESUNTO) 16'380'000.00 calcolato 60% valore acquisto IMPIANTO RISCALDAMENTO 750'000.00
TOTALE INVESTIMENTO + TERRENO 27'300'000.00 IMPIANTI SANITARI 350'000.00

ASCENSORI 600'000.00
DURATA REALIZZAZIONE 2 ANNI (2014-2015) NB. Il Comune ha anticipato CHF 4.5 mio nel 2013, che verranno trasferiti all'Azienda nel 2014. TOTALE 4'000'000.00

2013 2014 2015
RIPARTIZIONE TEMPORALE PER INVESTIMENTO -                    65.0% 35.0%

PER INSTALLAZIONI 0.0% 80.0% 20.0%

CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE
NO. POSTEGGI CEDUTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE 40
VALORE SINGOLO DIRITTO CEDUTO 90'000.00

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA (CALCOLATI SU INV NETTO) 0%

PIANO D'INVESTIMENTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TERRENO - - - - - - - - - - - - -

INVESTIMENTO -                    16'720'000.00   6'580'000.00   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - 23'300'000.00
./. IVA PRECEDENTE 8.0% - -1'238'518.52 -487'407.41 - - - - - - - - - -1'725'925.93
INVESTIMENTO NETTO IVA - 15'481'481.48 6'092'592.59 - - - - - - - - - 21'574'074.07

INSTALLAZIONI -                    3'200'000.00     800'000.00     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - 4'000'000.00
./. IVA PRECEDENTE 8.0% -                    -237'037.04      -59'259.26      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - -296'296.30
INSTALLAZIONI NETTO IVA - 2'962'962.96 740'740.74 - - - - - - - - - 3'703'703.70

TOTALE INVESTIMENTO LORDO IVA - 19'920'000.00 7'380'000.00 - - - - - - - - - 27'300'000.00

./. IVA PRECEDENTE 8.0% -                    -1'475'555.56    -546'666.67    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - -2'022'222.22

TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA - 18'444'444.44 6'833'333.33 - - - - - - - - - 25'277'777.78

PIANO RIPARTIZIONE RICAVI DA SUSSIDI E VENDITE PARCHEGGI SU DURATA INVESTIMENTO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVESTIMENTO -                    16'720'000.00   6'580'000.00   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - 23'300'000.00
INSTALLAZIONI -                    3'200'000.00     800'000.00     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - 4'000'000.00

TOTALE INVESTIMENTO LORDO IVA - 19'920'000.00 7'380'000.00 - - - - - - - - - 27'300'000.00

T. INTERESSE IMPORTO
SUSSIDIO CANTONALE FONDO PERSO 13'000'000.00              -                    13'000'000.00   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - 13'000'000.00
DIRITTI SUPERFICIE PARCHEGGI 3'600'000.00                -                    -                    2'160'000.00   1'080'000.00   360'000.00     -                  -                  -                  -                  -                  -                - 3'600'000.00
CAPITALE DI DOTAZIONE FONDO PERSO 4'500'000.00                -                    4'500'000.00     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -

TOTALE SUSSIDI E DIR SUP LORDO IVA - 17'500'000.00 2'160'000.00 1'080'000.00 360'000.00 - - - - - - - 21'100'000.00
./. IVA DOVUTA SU SUSSIDI  + DIRITTI SUPERFICIE 8.0% - -1'296'296.30 -160'000.00 -80'000.00 -26'666.67 - - - - - - - -1'562'962.96
SUSSIDIO E DIR. SUP. NETTO IVA - 16'203'703.70 2'000'000.00 1'000'000.00 333'333.33 - - - - - - - 19'537'037.04

INVESTIMENTO NETTO (IVA INCLUSA) - 2'420'000.00 5'220'000.00 -1'080'000.00 -360'000.00 - - - - - - - 6'200'000.00

./. IVA PRECEDENTE S/INV. NETTO 8.0% - 179'259.26 386'666.67 -80'000.00 -26'666.67 - - - - - - - 459'259.26

INVESTIMENTO NETTO (IVA ESCLUSA) - 2'240'740.74 4'833'333.33 -1'000'000.00 -333'333.33 - - - - - - - 5'740'740.74
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

AMMORTAMENTO

VALORE INVESTIMENTO LORDO 23'300'000.00
SUSSIDI SULL'INVESTIMENTO 13'000'000.00
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA -
DIRITTI SUPERFICIE POSTEGGI 40 3'600'000.00          90'000.00                  VALORE DIRITTO SUPERFICIE PER SINGOLO POSTEGGIO
VALORE INVESTIMENTO NETTO (IVA INCL.) 6'700'000.00
VALORE INVESTIMENTO NETTO (IVA ESCL.) 8.0% 6'203'703.70
VALORE RESIDUO INV. NETTO (IVA ESCL.) -
DURATA DI VITA INVESTIMENTO: 40 ANNI
AMMORTAMENTO LINEARE S/INV. NETTO: 2.5% Totale investimento netto 9'907'407.41

Ammortamento lineare 4.0% 396'296.30
VALORE ISTALLAZIONI IG LORDO 4'000'000.00          Ammortamento effettivo 340'277.78
VALORE ISTALLAZIONI TECNICHE NETTO IVA 8.0% 3'703'703.70          Differenza 0.6% 56'018.52
DURATA DI VITA INSTALLAZIONI: 20 ANNI
AMMORTAMENTO LINEARE SU INSTALLAZIONI: 5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

TERRENO
TERRENO CANTONE -                        -                        -                             -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -

AMMORTAMENTO -                        -                        -                             -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
CUMULATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO DELL'ANNO -                        16'720'000.00        6'580'000.00              -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  23'300'000.00
SUSSIDI + DIRITTI SUPERFICIE -                        -13'000'000.00      -2'160'000.00             -1'080'000.00            -360'000.00    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -16'600'000.00
INVESTIMENTO NETTO (IVA INCL.) -                        3'720'000.00          4'420'000.00              -1'080'000.00            -360'000.00    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6'700'000.00
+ IVA PRECED SU CAPITALE DOTAZIONE 8.0% -                        -                        -                             -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
./. IVA S/INVESTIMENTO NETTO 8.0% -                        57'777.78              -327'407.41               80'000.00                  26'666.67        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -162'962.96
INVESTIMENTO NETTO (IVA ESCL.) -                        3'777'777.78          4'092'592.59              -1'000'000.00            -333'333.33    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6'537'037.04

-
AMMORTAMENTO -                        -                        -                             155'092.59                155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      155'092.59      2'946'759.26
CUMULATO - 3'777'777.78 7'870'370.37 6'715'277.78 6'226'851.85 6'071'759.26 5'916'666.67 5'761'574.07 5'606'481.48 5'451'388.89 5'296'296.30 5'141'203.70 4'986'111.11 4'831'018.52 4'675'925.93 4'520'833.33 4'365'740.74 4'210'648.15 4'055'555.56 3'900'462.96 3'745'370.37 3'590'277.78

INSTALLAZIONI IG
INVESTIMENTO DELL'ANNO -                        3'200'000.00          800'000.00                 -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4'000'000.00
SUSSIDI CANTONALI (CREDITO) -                        -                        -                             -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
INVESTIMENTO NETTO (IVA INCL.) -                        3'200'000.00          800'000.00                 -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4'000'000.00
./. IVA S/INVESTIMENTO NETTO 8.0% -                        -237'037.04           -59'259.26                 -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -296'296.30
INVESTIMENTO NETTO (IVA ESCL.) -                        2'962'962.96          740'740.74                 -                            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3'703'703.70

-
AMMORTAMENTO -                        -                        185'185.19                 185'185.19                185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      185'185.19      3'703'703.70
CUMULATO - 2'962'962.96 3'518'518.52 3'333'333.33 3'148'148.15 2'962'962.96 2'777'777.78 2'592'592.59 2'407'407.41 2'222'222.22 2'037'037.04 1'851'851.85 1'666'666.67 1'481'481.48 1'296'296.30 1'111'111.11 925'925.93 740'740.74 555'555.56 370'370.37 185'185.19 0.00

INVESTIMENTO TOTALE CUMULATO - 6'740'740.74 11'388'888.89 10'048'611.11 9'375'000.00 9'034'722.22 8'694'444.44 8'354'166.67 8'013'888.89 7'673'611.11 7'333'333.33 6'993'055.56 6'652'777.78 6'312'500.00 5'972'222.22 5'631'944.44 5'291'666.67 4'951'388.89 4'611'111.11 4'270'833.33 3'930'555.56 3'590'277.78

AMMORTAMENTO CUMULATO -                        -                        185'185.19                340'277.78               340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     340'277.78     6'650'462.96

INVESTIMENTO AMMORTAMENTO
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

FINANZIAMENTO

PIANO DI FINANZIAMENTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

INVESTIMENTO -                    16'720'000.00     6'580'000.00       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 - 23'300'000.00
INSTALLAZIONI -                    3'200'000.00       800'000.00          -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 - 4'000'000.00

TOTALE INVESTIMENTO -                    19'920'000.00     7'380'000.00       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 - 27'300'000.00

LIQUIDITÀ IN ENTRATA

T. INTERESSE IMPORTO
SUSSIDIO FEDERALE FONDO PERSO - -
SUSSIDIO CANTONALE I FONDO PERSO 13'000'000.00   -                    2'000'000.00       2'000'000.00       1'500'000.00      1'500'000.00       1'500'000.00      1'500'000.00       1'500'000.00       1'500'000.00       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 - 13'000'000.00
SUSSIDIO CANTONALE II FONDO PERSO -                    -                       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    - -
SUSSIDIO COMUNE FONDO PERSO - -
CONTRIBUTI MIGLIORIA FONDO PERSO -                    -                    -                      -                       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    - -
PRESTITO COMUNE 0.00% -                    -                    13'500'000.00     2'500'000.00       -16'000'000.00   -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 - -
DIRITTI SUPERFICIE 3'600'000.00     2'160'000.00       1'080'000.00      360'000.00          -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    - 3'600'000.00

CAPITALE DI DOTAZIONE
- IMPRESA GENERALE -                    - -
- COMUNE MORCOTE 4'500'000.00     -                    4'500'000.00 4'500'000.00
     DI CUI RINUNCIA CREDITO 1'500'000.00 -
- TERZI E IMPRESE

TOTALE LIQUIDITÀ IN ENTRATA 22'600'000.00   -                    20'000'000.00     6'660'000.00       -13'420'000.00  1'860'000.00       1'500'000.00      1'500'000.00       1'500'000.00       1'500'000.00       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 - 21'100'000.00

FINANZIAMENTI PASSIVI

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
PRESTITO COMUNALE

MOVIMENTO DELL'ANNO -                    13'500'000.00     4'660'000.00       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -
RIMBORSO PRESTITO -                    -                      -2'160'000.00      -16'000'000.00   -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -
SALDO CUMULATO -                    13'500'000.00     16'000'000.00     -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -

IPOTECA

1) FINANZIAMENTO IPOTECARIO
NUOVE IPOTECHE -                    -                      -                       16'000'000.00    -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -
RIMBORSO IPOTECHE -                    -                      -                       -2'500'000.00     -2'000'000.00      -1'650'000.00     -1'800'000.00      -1'800'000.00      -1'900'000.00      -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -400'000.00       -350'000.00       -                 -
SALDO IPOTECA 1 CUMULATO -                    -                      -                       13'500'000.00    11'500'000.00     9'850'000.00      8'050'000.00       6'250'000.00       4'350'000.00       3'950'000.00     3'550'000.00     3'150'000.00     2'750'000.00     2'350'000.00     1'950'000.00     1'550'000.00     1'150'000.00     750'000.00        350'000.00        -                    -                 -

2) FINANZIAMENTO COPERTO DA FIDEJUSSIONE COMUNE
NUOVE IPOTECHE (- RIMBORSO IPOTECHE) -                    -                      -                       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -

SALDO IPOTECA 2 CUMULATO -                    -                      -                       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -

3) FINANZIAMENTO COPERTO CARTELLA IPOTECARIA
NUOVE IPOTECHE (- RIMBORSO IPOTECHE) -                    -                      -                       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -

SALDO IPOTECA 3 CUMULATO -                    -                      -                       -                     -                      -                     -                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -

SALDO IPOTECHE COMPLESSIVO -                    -                      -                       13'500'000.00    11'500'000.00     9'850'000.00      8'050'000.00       6'250'000.00       4'350'000.00       3'950'000.00     3'550'000.00     3'150'000.00     2'750'000.00     2'350'000.00     1'950'000.00     1'550'000.00     1'150'000.00     750'000.00        350'000.00        -                    -                 -
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

DEBITORE SUSSIDIO CANTONALE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CREDITO PER SUSSIDIO CANTONALE I -                  13'000'000.00  -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -
CREDITO PER SUSSIDIO CANTONALE II -                  -                   -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -
INCASSO SUSSIDIO CANTONALE -                  2'000'000.00    2'000'000.00    1'500'000.00  1'500'000.00  1'500'000.00  1'500'000.00  1'500'000.00  1'500'000.00 -                -
INCASSO SUSSIDIO CANTONALE II -                  -                   -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -

CREDITO CUMULATO A FINE ANNO - 11'000'000.00 9'000'000.00 7'500'000.00 6'000'000.00 4'500'000.00 3'000'000.00 1'500'000.00 - - -

INCASSO SUSSIDIO COME DA CONVENZIONE DEL 17.12.2013 TRA REPUBBLICA E CANTONE TICINO E COMUNE DI MORCOTE
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

INTERESSI ATTIVI E PASSIVI

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
INTERESSI PASSIVI FINANZIARI

PRESTITO COMUNE SALDO -                  13'500'000.00 16'000'000.00 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -
T. INT. 0.00% 0.00% 0.00% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
QUOTA PARTE ANNO 2/3 2/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESSE -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - -

IPOTECA SALDO -                  -                  -                  13'500'000.00 11'500'000.00 9'850'000.00   8'050'000.00   6'250'000.00   4'350'000.00   3'950'000.00           3'550'000.00           3'150'000.00          2'750'000.00   2'350'000.00   1'950'000.00   1'550'000.00   1'150'000.00   750'000.00      350'000.00      -                  -                -

T. INT. PASSIVO 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
QUOTA PARTE ANNO 2/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESSE -                  -                  -                  307'968.75      262'343.75     249'670.14     204'045.14     158'420.14     110'260.42     100'121.53              125'975.69              111'781.25             97'586.81        83'392.36        69'197.92        62'861.11        46'638.89        30'416.67        14'194.44        -                  -                - 2'034'875.00

IPOTECA 2 (FIDEJUSSIONE COMUNE) SALDO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -

T. INT. PASSIVO 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
QUOTA PARTE ANNO 2/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESSE -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - -

IPOTECA 3 SALDO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -

T. INT. PASSIVO 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
QUOTA PARTE ANNO 2/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESSE -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                - -

TOTALE INTERESSI PASSIVI GARANTITI DA TERZI -                  -                  -                  307'968.75     262'343.75     249'670.14     204'045.14     158'420.14     110'260.42     100'121.53             125'975.69             111'781.25            97'586.81       83'392.36       69'197.92       62'861.11       46'638.89       30'416.67       14'194.44       -                  -               -               2'034'875.00
TOTALE INTERESSI PASSIVI GARANTITI SOCIETÀ -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               -               -

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
INTERESSI ATTIVI SU SUSSIDIO CANTONALE

CREDITO PER SUSSIDIO CANTONALE -                  13'000'000.00 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -
INCASSO SUSSIDIO CANTONALE -                  2'000'000.00   2'000'000.00   1'500'000.00   1'500'000.00   1'500'000.00   1'500'000.00   1'500'000.00   1'500'000.00   -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -

CREDITO CUMULATO A FINE ANNO - 11'000'000.00 9'000'000.00 7'500'000.00 6'000'000.00 4'500'000.00 3'000'000.00 1'500'000.00 - - - - - - - - - - - - - -

CREDITO MEDIO ANNUO -                  5'500'000.00   10'000'000.00 8'250'000.00   6'750'000.00   5'250'000.00   3'750'000.00   2'250'000.00   750'000.00     -                           -                           -                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -

T. INT ATTIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INTERESSE ATTIVO SU SUSSIDIO CANTONALE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
INTERESSI ATTIVI SU LIQUIDITÀ

LIQUIDITÀ -                  30'000.00        75'070.37        115'268.29      93'245.93       132'153.01     128'791.78     172'519.94     165'863.97     170'794.51              151'309.69              144'366.73             115'497.95      97'067.89        89'135.75        84'804.32        92'685.62        112'750.13      144'967.90      237'535.99      678'015.81   1'116'376.03
T. INT. ATTIVO 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.125% 0.13% 0.13%

INTERESSE ATTIVO SU LIQUIDITÀ - 37.50 93.84 144.09 116.56 165.19 160.99 215.65 207.33 213.49 189.14 180.46 144.37 121.33 111.42 106.01 115.86 140.94 181.21 296.92 847.52 1'395.47

Valore arrotondato per difetto -                  -                  -                  200.00            200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00                    200.00                    200.00                   200.00            100.00            100.00            100.00            100.00            100.00            100.00            100.00            100.00         100.00
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ALLEGATO 2.
TABELLE DI PROIEZIONE

AUTOSILO MAPPALE N. 951 - MORCOTE
BUSINESS PLAN

IMPOSTE

ALIQUOTE IMPOSTA SUL REDDITO

1) 2013

Utile prima delle imposte 100%

ALIQUOTA ALIQUOTA EFFETTIVA
ICANT 8.00% 6.99%
ICOM 80% 6.40% 5.59%
IFD 0.00% 0.00%

Imposte 12.59%

Utile dopo le imposte 87.41%

Imposte in % dell'utile netto 14.40%
Imposte in % dell'utile lordo 12.59%

2) DAL 2014

Utile prima delle imposte 100%

ALIQUOTA ALIQUOTA EFFETTIVA
ICANT 8.00% 6.99%
ICOM 80% 6.40% 5.59%
IFD 0.00% 0.00%

Imposte 12.59%

Utile dopo le imposte 87.41%

Imposte in % dell'utile netto 14.40%
Imposte in % dell'utile lordo 12.59%

ALIQUOTE IMPOSTA SUL CAPITALE

ICANT 0.00%
ICOM 80% 0.00%
IFD - 0.00%

ALIQUOTE IMPOSTA IMMOBILIARE

1) FINO AL 2015 (FASE COSTRUZIONE)

ICANT 0.00%
ICOM 0.00%
IFD - 0.00%

2) DAL 2016

ICANT 0.00%
ICOM 0.00%
IFD - 0.00%

Verificato in base a indicazioni sig. Sulmoni / Divisione contribuzioni, Ispettorato fiscale
e-mail del 29.10.2010
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