Commissione Edilizia Opere Pubbliche e Pianificazione — Commissione della Gestione

Morcote, 26 novembre 2024

RAPPORTO

della Commissione Edilizia Opere Pubbliche e Pianificazione e della Commissione della Gestione
sul Messaggio Municipale no. 1105 concernente la cessione di un credito suppletorio di CHF
60'000.-- (IVA compresa) per il rifacimento e la messa a norma del parapetto in zona Garavello.

Egregio Presidente,
Gentili signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

la Commissione Edilizia Opere Pubbliche e la Commissione della Gestione si € riunita con il Sindaco
e la tecnica Comunale sig.ra Valenti in data 12 novembre 2024. Nell'incontro e stata discussa la
richiesta di credito suppletorio per le opere illustrate nel Messaggio Municipale no.1105.

il cambio di materiale della passerella previsto nel Messaggio Municipale 1093 si rende necessario
per I'imposizione della Commissione Natura e Paesaggio Cantonale, che chiede di sostituire il
materiale composito WPC con del legno naturale. Il costo supplementare é di Fr. 20'000.-. Questa
imposizione comportera anche costi supplementari di manutenzione valutati in ca Fr.10'000.-
annui.

Ulteriori Fr. 20'000.- supplementari saranno necessari per 'adeguamento a norma e ritinteggio del
parapetto esistente lungo la passerella evitando di sostituire il parapetto con costi ancora
masggiori.

Adeguamenti diversi per l'impianto elettrico e illuminazione richiedono ulteriori Fr. 20'000.-
rispetto a quanto previsto in origine portando quindi il credito suppletorio a complessivi Fr.
60'000.- iva compresa.

Le Commissioni hanno chiesto al Sindaco e alla tecnica comunale se vi fossero alternative per
contenere i costi supplementari. Alternative non sono state valutate in quanto comporterebbero
ulteriori procedure di autorizzazione facendo slittare gli interventi oltre la prossima stagione
estiva. Il deterioramento del legno esistente, oltre che indecoroso, & anche fonte di pericolo per i
passanti e i numerosi interventi di adattamento non hanno portato a migliorie sostanziali, la
sostituzione diventa quindi urgente e da eseguire entro la prossima stagione estiva.

Le Commissioni esortano il Municipio a porre la massima priorita al progetto di riqualifica del
lungolago poiché il credito gia votato e quello suppletorio comporteranno spese per ca Fr.
190'000.- oltre ai costi di manutenzioni annuali. Si & coscienti che queste spese miglioreranno gli
aspetti legati alla sicurezza ma non quelli del decoro di quest’area che ora é caratterizzata da una
“accozzaglia” di vari elementi (vasche verdi, portabici, passerelle pedonali e aree assegnate ai
locali pubblici, panchine, ecc.) senza un ordine specifico e un'armonia tra i vari elementi.



Nello specifico la commissione della gestione ritiene opportuno precisare che questa richiesta di
credito e il classico esempio della necessita di contestualizzare qualsiasi investimento in ottica del
piano di riqualifica.

Auspichiamo che in futuro non si debbano spendere ulteriori risorse in quest’area in attesa della
riqualifica del lungolago che dovra tenere conto di una miglioria sostanziale di quest’area di pregio
del Garavello.

Considerando quanto precede, la Commissione Edilizia Opere Pubbliche e la Commissione della
Gestione invitano il Consiglio comunale ad approvare il messaggio municipale no 1105 con un

credito suppletorio di Fr. 60’000.- iva compresa.
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